

基本建成附表

2:

2022 年棚户区建设基本建成进展情况表

序号	县区	基本建成				备注
		年度任务	8 月份已完成套数	9 月本月新增加套数	完成率	
1	郟城县	150	522	150	448%	
2	兰陵县	150				
3	平邑县	500				
4	沂水县	550				
5	沂南县	450				
6	费 县	100				
7	蒙阴县	100				
8	莒南县	450				
9	临港区	150				
10	罗庄区	50				